
Phase 1

Abstimmung & Einreichung

Phase 2

Genehmigung & 
Vorbereitung

Phase 3

Realisierung & Betrieb

Interimsmensa der OBS 

03.09.2026
Samtgemeinde Fintel | Schul A | Interimsmensa OBS

3

Sept 2026 (Aktuell) Okt – Nov 2026 (Parallel) Dez 2026 (Zielvorstellung)

- Vertragsmodalitäten fixieren  - Genehmigungsverfahren (~ 3 Monate)    - Containerlieferung & Montage

- Abläufe & Möblierung festlegen - Bauseitige Vorarbeiten planen    - Technische und hygienische Abnahme

- Bauantrag (BA) vorbereiten  - Fundamente vorbereiten     - zielgerichtete Inbetriebnahme 

- Brandschutzgutachten integrieren - Medien (Strom/ Wasser) einsteuern    - Mensabetrieb voll einsatzbereit

- Fluchtwege/ Richtlinien prüfen 

     

  → Zeitersparnis durch parallele Planungs- und Vorbereitungsarbeiten 
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